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21. ordentliche Gemeindevertretungssitzung, 31.07.2023



Tagesordnungspunkte
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1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Antrag auf Nachtrags-
Tagesordnungspunkt Nr. 4 
(alle anderen verschieben 
sich): 
➔ Beschlussfassung über 

Angebote in Bezug auf 
Beladung und Ausrüstung 
neues Tanklöschfahrzeug  



2. Niederschrift
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Genehmigung der Niederschrift der 20. GV-Sitzung vom 31.05.2023



3. Berichte: 

Gemeinde Brand

Familieplus Kommission / Zertifizierung 15.6. Landhaus

Nachfolgetermin Tourismus-Beirat aus letzter GV-Sitzung

• Umbenennung in „Arbeitskreis Tourismus Brand “ (ATB)
• Festlegung der Selbstdefinition des ATB
• klare Aufgabenfestlegung der Geschäftsführung der Brand Tourismus GmbH 

(Dos and Don`ts)
• neue Besetzung des ATB (max. 12 Mitglieder)
• der ATB ist ein Arbeitsgremium, kein politisches Gremium
• der ATB sucht neue mitarbeitende Mitglieder und einen neuen GF



3. Berichte: 

Gemeinde Brand

ÖPNV Termin mit LR Zadra und LR Gantner

Vermurungen / Steinschlag Lünersee und Marktobel

• Detailausarbeitung Vorprojekt Standort Herbert Schedler
• Ausarbeitung Übernahmevariante Herbert Meyer

Nutzungsänderung Josef Müller Immobilien GmbH 

Gesamte Landesregierung / Alpausflug am 12. Juli in Brand

Update M75 (Steakhaus) / Eröffnungsverzögerung

Update Nahversorger - Projekt



4. Beschlussfassung über Angebote in Bezug auf Beladung und Ausrüstung
neues Tanklöschfahrzeug 

Gemeinde Brand

Derzeitiger Stand Gesamtkalkulation Ersatzbeschaffung TLF Gemeinde Brand:

Position Firma Bruttobetrag Zahlungsziel Anmerkung

TLFA 3000 AT /  MAN TGM 18.320 Rosenbauer 602 210,40€       Anfang 25 Lieferung Dez. 24

Beladung Rosenbauer 39 678,07€         Anfang 25 Lieferung Dez. 24

Ausrüstung Schmidt`s 20 118,30€         Budgetjahr 2023 nicht budgetiert

Beladung/Ausrüstung ÖBS Shop 19 927,31€         Budgetjahr 2023 nicht budgetiert

Gesamt 681 934,08€       

30 % Förderung Feuerwehrfond 204 580,22€       

20 % Infrastrukturfond Land 136 386,82€       

zu fremdfinanzierende Kosten 340 967,04€       

 Beschlussfassung über die 3 Angebote Beladung und Ausrüstung



5. Vorlage Rechnungsabschluss 2022
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Allgemeine Vorbemerkungen: 

Budgetabschluss `22 gekennzeichnet durch:
• Korrekturen in Bezug auf nicht finanzwirksame Erträge und Aufwände
• Erträge höher als erwartet (Mio. 4.663 vs. VA Mio. 4.508)
• Personalaufwand geringer ausgefallen durch Auslagerung Finanz (751 K)
• Sachaufwand auf Plan mit Mio. 1.854
• Erholung der liquiden Mittel ca. 200K auf Mio. 1,2
• nachhaltiges Nettoergebnis + 181 K

 In Summe positives Ergebnis, auch wenn der Saldo negativ ist



5. Vorlage des Rechnungsabschlusses 2022
a) Vorlage des Prüfungsberichtes laut § 52 Abs. 4 GG 
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Prüfungsausschuss

• GV Obmann Christof Bitschi
• EM Michael Bertel
• EM Elmar Schedler

 Beschlussfassung über Annahme des Prüfungsberichtes



5. Vorlage des Rechnungsabschlusses 2022
b) Genehmigung der Abweichung des RA 22 ggü. Voranschlag 22
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Nachtragsvoranschlag

• sämtliche Abweichungen Erträge und Aufwände >= € 5.000,-
• Abweichungen / Erklärungen im RA 2022 enthalten

→ Mindereinnahmen / Mehreinnahmen
→ nicht finanzwirksame Umbuchungen
→ verschobene oder nicht gekommene Projekte
→ Korrekturen / Umbuchen auf andere Haushaltskonten 
→ pandemiebedingte Veränderungen gegenüber VA 22

Gründe: 

 Beschlussfassung über Genehmigung der Abweichung des RA 22 ggü. VA 22



5. Vorlage des Rechnungsabschlusses 2022
c) Genehmigung des Rechnungsabschlusses gemäß § 78 GG
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 Beschlussfassung über Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022



6. Vergabe LIS Schachtaufnahme und Schachtreinigung

Gemeinde Brand

Ausschreibung: 

Angebotseinholung von 3 Firmen für ca. 600 Schachtaufnahmen samt 
Reinigung: 
• Fa. Gabathuler → Ausschreibungskriterien nicht erfüllt
• Fa. Franz Hartmann → Absage aufgrund von Mitarbeitermangel
• Fa. Fetzel → einziges Angebot

➔ Angebot der Fa. Fetzel entspricht nach Beurteilung des Preisniveaus der 
derzeitigen Marktsituation 

➔Umsetzung der Arbeiten für Herbst `23 eingeplant

 Beschlussfassung über Vergabe an die Fa. Fetzel in Höhe von € 19.100,-



7. Diskussion und Beschlussfassung über Schlussrechnung 
Vereinshaus der Fa. Tomaselli Gabriel Bau GmbH
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Ausgangslage:

• Schlussrechnung seitens Baumeister Tomaselli nach wie vor offen
• dadurch auch keine Förder-Endabrechnung möglich (ca. € 300K offen)
• mehrere Gespräche mit ÖBA, Bauaufsicht (Ing. Thurnher) mit Tomaselli bzgl. 

Einsprüchen zu Schlussrechnung und gegebenenfalls Anerkennungen
• Vorschlag bei Nichteinigung den Fall vor Schiedsgericht zu bringen und/oder 

rechtlich zu klären
• Abzug von 85 Tagen in Form von Pönale seitens Gemeinde Brand in Höhe 

von - € 163.748,95 (= Streitwert)
• in Verhandlungen Anerkennung von 20 Tagen seitens Gemeinde 

in Höhe € 38.529,17 



7. Diskussion und Beschlussfassung über Schlussrechnung 
Vereinshaus der Fa. Tomaselli Gabriel Bau GmbH

Gemeinde Brand

 Beschlussfassung über das Verhandlungsangebot Schlusszahlung Tomaselli

Verrechnungspositionen Betrag netto Anmerkung

Auftragssumme inkl. Nachträge 2 116 456,50€  ursprüngliche Beauftragung

Rechnungssumme gesamt Tomaselli 2 136 541,18€  Gesamtrechnung Tomaselli Bau GmbH 

Streitsumme Pönale 0,1% für 85 Tage 163 748,95€     seitens Gemeinde bei Schlussrechnung in Abzug gebracht

Anerkennung 6 Tage 11 558,75€        anerkannt/widerlegt lt. Bautagesberichte

Anerkennung 14 Tage 26 970,42€        Zuspruch aufgrund nicht im Hoheitsgebiet Tomaselli

Zwischensumme 125 219,78€     Rest Pönale seitens Gemeinde zur Diskussion stehend

50% Einigung 62 609,89€        beidseitiger Kulanzvorschlag 

Zwischensumme 62 609,89€       Nachforderung aus Pönale zugunsten Tomaselli

Abschlussrechnung seitens Thurnher 122 535,47€     anerkannt durch Gemeinde

Abschlussrechnung bei Einigung 223 674,53€     Abschlusszahlung + Pönaleeinigung + Anerkennung Tage

Nachforderungs-Differenz 101 139,06€     

Abschlusszahlung Vorschlag 90 000,00€       laut Verhandlung Tomaselli 25. Juli 23



8. Berichte des BGM über die Termine der AG Gemeinde Brand / illwerke vkw und 
Beschlussfassung über den weiteren Gesprächszugang

Gemeinde Brand

Status quo:

• mehrere Termine stattgefunden mit Untergruppen und Hauptgruppen
➔ verschiedenste Themen und Anknüpfungspunkte

• Formierung einer Bürgergruppe im Verein „Lebenswertes Brandnertal“
➔ Termin der Bürgergruppe am 20. Juni mit illwerke vkw
➔werden rechtlich gegen eine Baustelleneinrichtung im Schattenlagant

vorgehen

 Beschlussfassung und Mandat der GV, den kooperativen Verhandlungsweg 
weiterzuverfolgen, mit dem Ziel, das Beste für die Gemeinde Brand in 
Anbetracht des geplanten Projekts zu erwirken (Verkehrslösung / langfristige 
Partnerschaft, etc.) 



9. Änderung des Flächenwidmungsplanes & Mindestmaß der baulichen Nutzung – Beschluss: 

Wolfgang Meyer, Gst-Nr. 846/1, KG Brand mit der Aktenzahl 031-04/2023
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Hintergrund: 

 Schaffung eines Bauplatzes 
Philipp Müller / Götebua

 Teilfläche von Gst. 846/1 bereits als 
BW gewidmet

 Stellungnahmen vorliegend
 Raumplanungsvertrag unterschrieben
 Antrag auf Beschlussfassung



10. Änderung des Flächenwidmungsplanes & Mindestmaß der baulichen Nutzung – Beschluss: 

Bernhard Beck, Gst-Nr. 5/1, KG Brand mit der Aktenzahl 031-05/2023
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Hintergrund: 

 Schaffung eines Bauplatzes und 
Verkauf für ein Einfamilienhaus

 Grundstücksteilung von Vorstand 
genehmigt

 im Zuge der Widmung mehrere 
Bereinigungen notwendig

 Stellungnahmen liegen vor
 Raumplanungsvertrag in 

unterschrieben
 Antrag auf Beschlussfassung



11. Änderung des Flächenwidmungsplanes - Beschluss: 

Otmar Nesler, Gst-Nr. 39, 40, 41 und .251, KG Brand mit der Aktenzahl 031-06/2023
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Hintergrund: 

 Vor dem Hintergrund und 
Gesamtprojekt „Alter 
Fußballplatz / Bauhof 
Optimierung / Postgarage zu 
sehen

 derzeitige Widmung FF, kleiner 
Teil FL

 Umwidmung in FS 
Kleintierhaltung

 Antrag auf Beschlussfassung



12. Allfälliges 
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